

HOTĂRÂREA NR 94

privind prelungirea a termenului de execuție până în 31.08.2014 a lucrărilor asumate prin Contractul nr. 7802 din 15.05.2013 dintre Orașul Ocna Mureș și SC CRIDOV SRL CLUJ NAPOCA pentru lucrarea „ Modernizare cartier Uioara de Sus”

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2013, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr.477/22.05.2014, de către primarul orașului Ocna Mureș, jr. Silviu Vințeler.

Având în vedere referatul și raportul nr.7131/22.05.2013 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborat cu prevederile cuprinse în Legea nr 50/1991 și OUGR nr 34/2006;

În temeiul art. 36, alin.(4) litera d), art.45 și art.115, alin.(1) litera b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 *privind administrația publică locală*, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă prelungirea până în 31.08.2014 a termenului de execuție a lucrărilor asumate prin Contractul nr. 7802 din 15.05.2013 dintre Orașul Ocna Mureș și SC CRIDOV SRL CLUJ NAPOCA pentru lucrarea „ Modernizare cartier Uioara de Sus”

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, jr. Vințeler Silviu .

Se comunică la:

-Instituția Prefectului- județul Alba;

-Primarul orașului Ocna Mureș;

-Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții;

Ocna Mureș 29.05.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PROF. HERȚEG HOREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
JR. FLORINEL NICOARĂ