

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAȘUL OCNA MUREȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 148

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a lucrării,, Lucrări de modernizare a str. T Vladimirescu, V. Alecsandri și Ion Rațiu din Ocna Mureș” executate de SC CEZIANA STAR S.R.L conform contractului nr 8081 din 20.05.2013 până la data de 03.11.2013 .

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2013, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr.923/20.08.2013 emisă de către primarul orașului Ocna Mureș, jr Vinteler Silviu;

Având în vedere referatul nr.13636/28.08.2013 ale Serviciului Urbanism, tehnic, investiții, construcții, Legea nr 50/1991 a construcțiilor, republicată, cu modificările ulterioare și Ordinul Administrației Publice nr 839/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr 50/1991, OUGR nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,

În temeiul art 36 alin.(2) litera b), alin.(6) lit.a), art.45 alin 2 litera e și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă prelungirea termenului de execuție a lucrării „Lucrări de modernizare a str. T. Vladimirescu, V. Alecsandri și Ion Rațiu din Ocna Mureș” executate de SC CEZIANA STAR S.R.L conform contractului nr 8081 din 20.05.2013 până la data de 03.11.2013 .

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se împuternicește Primarul orașului Ocna Mureș, jr. Vințeler Silviu.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului –judetul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mures;
- Serviciul Urbanism, tehnic, investiții, construcții.

Ocna Mures, 29.08.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PROF. BACIU IOAN

CONTRASE, MNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
JR. NICOARĂ FLORIN