

**HOTĂRÂREA NR 150**

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a lucrării „Lucrări de modernizare Cartier Soda” executate de SC BEMA PRODSERV S.R.L conform contractului nr 11659 din 08.10.2012 până la data de 30.11.2013 .

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2013, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr.923/20.08.2013 emisă de către primarul orașului Ocna Mureș, jr Vinteler Silviu;

**Având în vedere** referatul nr.13637/28.08.2013 ale Serviciului Urbanism, tehnic, investiții, construcții, Legea nr 50/1991 a construcțiilor, republicată, cu modificările ulterioare și Ordinul Administrației Publice nr 839/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr 50/1991, OUGR nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,

**În temeiul** art 36 alin.(2) litera b), alin.(6) lit.a), art.45 alin 2 litera e și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1:** Se aprobă prelungirea termenului de execuție a lucrării „Lucrări de modernizare Cartier Soda” executate de SC BEMA PRODSERV S.R.L conform contractului nr 11659 din 08.10.2012 până la data de 30.11.2013 .

**Art. 2:** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se împuternicește Primarul orașului Ocna Mureș, jr. Vinteler Silviu.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului –judetul Alba;
  - Primarul orașului Ocna Mures;
  - Serviciul Urbanism, tehnic, investiții, construcții.
- Ocna Mures, 29.08.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
PROF. BACIU IOAN

CONTRASEMENEAZĂ,  
SECRETAR ORAȘ  
JR. NICOARĂ FLORIN