

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAȘUL OCNA MUREȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 80

Privind o nouă prelungire până în 30.05.2014 a termenului de execuție a lucrărilor asumate prin Contractul nr. 17683 din 27.12.2012 dintre Orașul Ocna Mureș și SC CEZIANA STAR SRL Baia de Arieș pentru repararea podului peste râul Mureș, contract al cărui termen a fost inițial prelungit până la data de 30.04.2014 prin HCLOM nr 212 din 28.11.2013.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2014, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr.425/23.04.2014, de către primarul orașului Ocna Mureș, jr. Silviu Vințeler.

Având în vedere referatul și raportul nr.5794/25.04.2013 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborat cu prevederile cuprinse în Legea nr 50/1991 și OUGR nr 34/2006;

În temeiul art. 36, alin.(4) litera d), art.45 și art.115, alin.(1) litera b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 *privind administrația publică locală*, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă o nouă prelungire până în 30.05.2014 a termenului de execuție a lucrărilor asumate prin Contractul nr. 17683 din 27.12.2012 dintre Orașul Ocna Mureș și SC CEZIANA STAR SRL Baia de Arieș pentru repararea podului peste râul Mureș, contract al cărui termen a fost inițial prelungit până la data de 30.04.2014 prin HCLOM nr 212 din 28.11.2013.

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, jr. Vințeler Silviu .

Se comunică la:

-Instituția Prefectului- județul Alba;

-Primarul orașului Ocna Mureș;

-Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții;

Ocna Mureș 30.04.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PROF. HERȚEG HOREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
JR. FLORINEL NICOARĂ